


CETESB

REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA



PROCESSO N° 075066 (ETA) e 075067 (ETE)

A Incorplan Engenharia contratou a Engenheira Ambiental Mayara F. Santo para obter as aprovações juntos ao DAEE e CETESB.

Foi enviada a documentação para a análise da gerência da CETESB, em agosto de 2020, a Técnica responsável pelo processo (Eng Nádia) solicitou para aguardar o agendamento de uma data para ir até o local da obra.

Foi feita uma reunião com a mesma técnica em janeiro de 2021 e foi solicitado novamente a visita e sugerimos que caso fosse necessário, a empresa estaria a disposição para levá-la à obra na data combinada. Até o momento, infelizmente, ainda não obtivemos retorno.



Dados Básicos

Tipo: Processo digital
Número: CETESB.075066/2019-84
Data de entrada: 15/10/2019
Orgão de Abertura: CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Unidade de origem: CMS - AGÊNCIA AMBIENTAL DE SÃO SEBASTIÃO
Orgão atual: CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Unidade atual: CMS/EXP - EXPEDIENTE - AGÊNCIA AMBIENTAL DE SÃO SEBASTIÃO
Recebido em: 15/10/2019
Classificação: Parecer Técnico - Outros
Detalhamento: CADASTRO CETESB DO INTERESSADO: 1000517237 - RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO: FUNDAÇÃO P/ CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE S. PAULO
CNAE DO INTERESSADO: 9103-1/00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental
Agência Ambiental de São Sebastião - 68
Solicitação de Parecer Técnico - Outros
Situação: Em andamento

Interessados

Nome do interessado
FUNDAÇÃO P/ CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE S. PAULO
Mayara Ferreira Santos
RODRIGO LEVKOVICZ

Tramitações

Vol.	Órgão/Unidade	Recebido em	Encaminhado em	Despacho
1	CMS - AGÊNCIA AMBIENTAL DE SÃO SEBASTIÃO	15/10/2019	15/10/2019	Encaminhamento automático do sistema.
1	DIGITAL - DIGITAL	15/10/2019	21/02/2020	Encaminhamento automático do sistema.
1	CMS/EXP - EXPEDIENTE - AGÊNCIA AMBIENTAL DE SÃO SEBASTIÃO	21/02/2020		

Tarefas

Data de criação	Nome	Situação	Prazo
15/10/2019	Incluir documentos solicitados pelo Portal de Licenciamento Ambiental	finalizada	--
16/12/2019	Analisar documentos (executar checklist)	finalizada	--
18/12/2019	Incluir documentos pendentes	finalizada	--
20/02/2020	Analisar documentos (executar checklist)	finalizada	--
21/02/2020	Distribuir processo/documento	finalizada	--
03/03/2020	Analisar processo	finalizada	--
07/04/2020	Comunique-se	finalizada	--
07/04/2020	Aguardar manifestação	aberta	--



Dados Básicos

Tipo: Processo digital
Número: CETESB.075067/2019-45
Data de entrada: 15/10/2019
Orgão de Abertura: CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Unidade de origem: CMS - AGÊNCIA AMBIENTAL DE SÃO SEBASTIÃO
Orgão atual: CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Unidade atual: CMS/EXP - EXPEDIENTE - AGÊNCIA AMBIENTAL DE SÃO SEBASTIÃO
Recebido em: 15/10/2019
Classificação: Parecer Técnico - Outros
Detalhamento: CADASTRO CETESB DO INTERESSADO: 1000517237 - RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO: FUNDAÇÃO P/ CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE S. PAULO
CNAE DO INTERESSADO: 9103-1/00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental
Agência Ambiental de São Sebastião - 68
Solicitação de Parecer Técnico - Outros
Situação: Em andamento

Interessados

Nome do interessado
FUNDAÇÃO P/ CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE S. PAULO
Mayara Ferreira Santos
RODRIGO LEVKOVICZ

Tramitações

Vol.	Órgão/Unidade	Recebido em	Encaminhado em	Despacho
1	CMS - AGÊNCIA AMBIENTAL DE SÃO SEBASTIÃO	15/10/2019	15/10/2019	Encaminhamento automático do sistema.
1	DIGITAL - DIGITAL	15/10/2019	21/02/2020	Encaminhamento automático do sistema.
1	CMS/EXP - EXPEDIENTE - AGÊNCIA AMBIENTAL DE SÃO SEBASTIÃO	21/02/2020		

Tarefas

Data de criação	Nome	Situação	Prazo
15/10/2019	Incluir documentos solicitados pelo Portal de Licenciamento Ambiental	finalizada	--
16/12/2019	Analisar documentos (executar checklist)	finalizada	--
18/12/2019	Incluir documentos pendentes	finalizada	--
20/02/2020	Analisar documentos (executar checklist)	finalizada	--
21/02/2020	Distribuir processo/documento	finalizada	--
03/03/2020	Analisar processo	finalizada	--
08/04/2020	Comunique-se	cancelada	--
08/04/2020	Aguardar manifestação	aberta	--